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PROPUESTA DE OFICINA DE PROYECTOS PARA LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA 
 






No se puede desconocer la importancia de la Administración Pública en los procesos de desarrollo de las 
comunidades y territorios y menos aún de la incidencia que tiene en la generación de empleo, la disminución 
de la desigualdad y la generación de mejores condiciones para la sociedad. 
 
En este sentido y dado el auge que se viene presentando en el mundo en lo referente a proyectos y la manera 
ideal de gerenciarlos, este estudio pretende ilustrar una situación real en un Ente Territorial y la manera 
como una oficina de proyectos (PMO) podría llegar a optimizar su gestión dadas las tendencias actuales en 
este campo; ilustraremos el funcionamiento actual de su Banco de Proyectos, algunas de  las teorías que en 
materia de proyectos y Oficinas de Proyectos (PMO) existen y cuál podría ser una propuesta de gerencia 
ideal a través de un modelo de PMO y su nivel de maduración, de tal manera que se adapte a la estructura 
actual de esta Entidad. Se detalla de igualmente la metodología a usar para el estudio y se incluirán las 
referencias bibliográficas soporte de este análisis y los recursos utilizados. 
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Abstract 
It cannot be ignored  the importance of Public Administration in the development processes of communities 
and territories, and also the impact it has on employment generation, reduction of inequality and the creation 
of better conditions for society. 
 
In this context and given the boom is showing up in the world in terms of projects and the ideal way of 
management, this study aims to illustrate a real situation in a local authority and how a project office (PMO ) 
could reach to optimize management given current trends in this field; illustrate the current operation of the 
Project Bank , some of the theories regarding projects and Project Offices (PMO )  and what could be an 
ideal proposal management and their level of maturity , which suits the current structure of this entity . 
Similarly detailed the methodology used for the study and references support this analysis and the resources 
used will be included. 
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Durante los últimos años hemos logrado observar la importancia de una adecuada 
administración pública y su impacto en el desarrollo de los territorios bien sea del orden 
nacional, departamental o municipal; sin desconocer que son muchos los problemas que 
tenemos en la actualidad, algunos hemos sido testigos de los alentadores resultados de 
gobiernos que priorizan líneas de desarrollo y gracias a una adecuada gerencia y sinergia de 
esfuerzos logran alcanzar metas claras y resultados en su gestión de Gobierno. 
 
En este sentido y con el fin de lograr mejores niveles de calidad y eficiencia en la gestión 
tanto pública como privada, han venido tomando fuerza diferentes vertientes y 
pensamientos a nivel mundial y una de las más importantes y que será objeto de este trabajo 
es la Gerencia de Proyectos y más puntualmente sus Oficinas de Proyectos o PMO por sus 
siglas en inglés; en esta última observaremos algunas de sus estructuras y niveles de 
complejidad, las cuales varían dependiendo de las organizaciones, su naturaleza, su tamaño 
o simplemente su conciencia y compromiso con la gestión de proyectos.  
 
La visión de una PMO es la de un medio para mejorar la dirección de proyectos mediante el 
apoyo y soporte (Lic. Arturo Penas Rial, 2010) y en la medida de que la Alta Dirección esté 
sintonizada con esto proporcionalmente será la complejidad y resultados del modelo 
seleccionado, el cual podría ser de tipo “repositorio” centrándose básicamente en 
metodologías y lineamientos estandarizados, tipo “coach” que va un poco más adelante  y 
comparte actividades y responsabilidades  de administración y ejecución a través de 
unidades de negocio y el tipo “manager” que centra las capacidades y responsabilidades de 
la administración de proyectos dentro de una PMO madura (Lic. Arturo Penas Rial, 2010) 
 
En este trabajo analizamos puntualmente la estructura de Banco de Proyectos de la 
Gobernación de Risaralda, el cual depende funcionalmente de la Secretaría de Planeación y 
su necesidad de crear e implementar una PMO a través de un modelo que se ajuste a las 
necesidades de su gestión y al compromiso de la Alta Dirección y su cultura organizacional 
en términos de proyectos; para esto desarrollaremos una metodología  que soportada en 
referencias bibliográficas de expertos en el tema objeto de estudio, nos llevarán a proponer 
una Oficina de Proyectos para este Ente Territorial que al ser un actor de desarrollo de 
primer orden en Risaralda realmente permita actuar en términos del objeto definido por 
Omar Guerrero en su libro “Principios de la Administración Pública” donde nos dice que 
esta tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por 
consiguiente, dicha administración tiene su origen existencial, así como su legitimidad y 





Situación en Estudio  
 
La Gobernación de Risaralda cuenta con 12 Secretarías de Despacho y 6 Institutos 
Descentralizados que tiene como fin atender las demandas sociales y económicas de los 
habitantes que lo conforman. 
 
Para este trabajo nos centraremos puntualmente en su Secretaría de Planeación y el área 
encargada del Banco de Proyectos, para determinar su proceder institucional en la ejecución 
de los proyectos que manejan y que metodologías usan para la estructuración y seguimiento 
de los mismos, logrando determinar la importancia de crear una Oficina de Proyectos 
dentro de su estructura organizacional    
 
En la actualidad el sector público se ha caracterizado por no contar con metodologías 
coherentes en la estructura de sus proyectos, por la falta de confianza por parte de sus 
ciudadanos y por bajos niveles de transparencia, lo que sumado a la no continuidad de las 
políticas entre periodos de Gobernantes, ha logrado por decir lo menos una baja eficiencia 
en el manejo de los recursos públicos, que por demás sabemos son limitados e insuficientes 
para atender las necesidades más apremiantes de la comunidad.  
 
El Departamento de Risaralda no ha sido ajeno a esta problemática y si bien han se han 
mostrado algunos avances en la organización y eficiencia de algunos de sus procesos, no es 
claro el impacto que su Banco de Proyectos tiene tanto en la asesoría y acompañamiento de 
la Alta Dirección ni tampoco si es considerado como interlocutor válido con las diferentes 
secretarías en sus procesos de contratación y ejecución de proyectos para el Departamento. 
Es por esto que se hizo necesario realizar  este trabajo de grado, con el fin de identificar la 
importancia del Banco de Proyectos en este Ente Territorial, las metodologías que usa y 
determinar como a través de la incorporación de nuevas metodologías válidas en la Gestión 
de Proyectos se podría incrementar los niveles de calidad, transparencia, eficiencia y 














2. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de grado se utilizaron diferentes fuentes de autores y 
material bibliográfico para enmarcar conceptualmente el objeto de estudio y las 
conclusiones del mismo. 
 
Proyecto como concepto 
 
El término proyecto ha venido tomando especial importancia durante los últimos años, no 
es para nadie un secreto que nuestra sociedad ha venido creciendo a pasos agigantados y 
con esta sus economías y sus organizaciones; en este mismo sentido y dado el amplio 
espectro de su actuar organizacional o institucional han venido tornándose más complejos 
sus problemas y su manera de solucionarlos, es por esto que tal como lo define (Nassir 
Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain) “un proyecto es la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver, entre tantas, una 
necesidad humana”, razón por la cual de una u otra manera todos estamos ligados directa o 
indirectamente a los proyectos como método de solución. 
 
A medida que este concepto fue cobrando importancia empresarial, diferentes autores se 
encaminaron en la misión de definirlo con mayor claridad y crear estándares que facilitaran 
su comprensión y aplicación, pues a demás de buscar una solución, se hacía necesario 
analizarlo como (Chervel y Le Gall, 1991) “un conjunto de medios ejecutados de forma 
coordinada, con el propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano” lo que permitió 
que las empresas vieran en los proyectos más que un fin un medio ideal para conseguir 
objetivos propuestos. 
 
Si bien se han presentado diferentes vertientes para definir y profundizar sobre 
metodologías para trabajar el área de proyectos, para efectos de este trabajo referenciaremos 
dos, dada su importancia y mayor uso a nivel mundial; la primera será la relacionada con el 
Project Management Institute PMI y su libro Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK, 2014) que define un proyecto como un “esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único”, este concepto ha enmarcado a través de 
esta institución el actuar de miles de proyectistas en el mundo, presentando mayor 
influencia en regiones occidentales y más puntualmente en América; de otra lado y con 
marcada presencia en Europa se alza la metodología Prince 2, que define en su libro 
(Metodología  para la Gestión de Proyectos, 2013) que este es “un entorno de gestión que 
se crea con el propósito de entregar  uno o más productos de negocio de acuerdo al caso del 
negocio especificado”, lo anterior nos permite observar que independiente de la 
metodología usada, los proyectos están marcando una nueva tendencia sobre el modelo para 
gerenciar todo tipo de actividades, pasando desde la empresarial hasta llegar incluso a la 
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personal, pues como lo define (Ibarrolla, 1972) “un proyecto es un modelo de 
emprendimiento a ser realizado con las precisiones de recursos, de tiempo de ejecución y de 
resultados esperados” y sin importar el campo de acción, necesariamente tendremos tres 
restricciones las cuales son de tiempo, recursos y alcance del mismo. 
 
Clasificación de los Proyectos 
 
Si bien en el ámbito profesional se puede tener claro que se hace necesario trabajar sobre la 
base de gestión de proyectos para asegurar mejores niveles de efectividad, control y 
calidad, es importante de igual manera que conozcamos que tipos de proyectos o 
clasificaciones de proyectos existen para poder de esta manera dar una mirada más holística 
y objetiva y determinar de una mejor forma el proceder con el mismo, según (Manuel 
Córdoba Padilla, 2006) “los proyectos se clasifican en 2 grandes áreas: según su finalidad 
de la inversión y según la finalidad del estudio”. De la misma manera nos habla el autor que 
los proyectos pueden catalogarse en cinco tipos básicos:  
 
 Productivos  
 De Infraestructura Económica 
 De Infraestructura Social  
 De Regulación y Fortalecimiento de Mercados  
 De Apoyo de Base 
 
Lo anterior nos demuestra el amplio espectro del actuar de los proyectos y cómo podemos 
gestionarlos en todo tipo de áreas, pero antes diferenciando su alcance y sector de 
aplicación; otros autores han preferido, sin perder rigurosidad técnica en su estudio, un ala 
un poco más simplista y de fácil clasificación como lo indica (Lic. Janneth Mónica 
Thompson, 2009) quien dice que estos (los proyectos) los podemos subdividir en los 
siguientes grupos: 
 
 Según el tipo de bienes y/o servicios 
 Según el sector productivo  
 Según la óptica de evaluación de proyectos. 
 
Hemos referenciado hasta este punto lo que es un proyectos y algunas de sus clasificaciones 
de acuerdo con dos autores, lo que sin lugar a dudas ayuda a los empresarios y a la 
comunidad en general a ver en estos un especial área de trabajo y de solución de diferentes 
problemáticas de la vida empresarial, económica y social, pero es necesario identificar el 
8 
 
COMO vamos a lograr llegar a esta solución, puesto que identificar el proyecto y 
clasificarlo es solo el inicio. 
 
Oficina de Proyectos 
 
En el mundo de los proyectos y la creación de equipos organizados para desarrollarlos y 
llevarlos a buen término, empieza hace algunos años a perfilarse el nombre de Oficinas de 
Proyectos dentro del léxico proyectista a nivel mundial, es por esto que dada la situación 
estudio de este trabajo referenciaremos lo que encierran este concepto y como las oficinas 
de proyectos ganan espacio dentro de las organizaciones, posicionándose como herramienta 
ideal para el logro de objetivos propuestos. 
 
El (Pmbok, 2014) nos define las PMO (Project Management Office) por sus siglas en 
inglés, como una unidad de la organización para centralizar y coordinar la dirección de 
proyectos a su cargo.  
 
(Gerard M. Hill, 2014) 
“La PMO tiene la responsabilidad fundamental de la coordinación de las actividades de 
gestión de proyectos en toda la organización en la que sirve”      
 
(Arturo Penas Rial)  
“La visión de una PMO es la de un medio para mejorar la dirección de proyectos mediante 
el apoyo y soporte” 
 
(Grand Thornton, 2010) 
A Criterio de este autor “Administrar las inversiones seleccionadas a través del ciclo de 
vida del proyecto es la función principal de la PMO” 
 
(Amuya Gurtu, 2010) 
“El rol de una PMO corporativa es tan importante como cualquier otra función 
corporativa como planificación estratégica, finanzas o auditoria” 
 
Después de contextualizar con los autores referenciados anteriormente, podemos ver como 
las oficinas de proyectos se presentan como una nueva estructura fresca que pretende servir 
a las instituciones y ser apoyo en lo que a gestión de proyectos se refiere, aunque se podría 
plantear el interrogante de cuál sería la oficina de proyectos ideal, cual su estructura y cual 
su función; lo que nos lleva a decir que no hay oficina de proyectos ideal, (Pmbok, 2014) 
“las responsabilidades de la PMO puede variar de proporcionar las funciones de apoyo de 




Con lo anterior hacemos énfasis en que las oficinas se deben de construir tomando como 
base las organizaciones que las requieren, ya que como lo indica el autor (Gale, S, 2011) las 
oficinas  de proyectos no vienen en una talla única que encaja en todas las organizaciones, 
se debe de alinear la misión con los objetivos de la organización  para disminuir la 




Estas oficinas cualquiera que sea su naturaleza o su nivel de maduración es ideal que nazca 
a través de la estructuración de un Acta de Constitución o más comúnmente conocido como 
Project Charter, ya que como lo indica el (Pmbok, 2014) “ Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto o Project Charter es el proceso que consiste en desarrollar un 
documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y en documentar los requisitos 
iníciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los  interesados . En proyectos de 
fase múltiple este proceso se usa  para validar o refinar las decisiones tomadas durante la 
repetición anterior del proceso Desarrollar el Project Charter”. 
 
Su explicación sería que la creación de una PMO es un proyecto en sí y requeriría incluir 
las fases que la teoría y la metodología actual indican, ya que este deberá de contar con un 
documento que defina la misión del equipo que lo conforma así como el alcance de su 
operación, objetivos y programas entre otros aspectos.  
 
Tipos de Oficinas de Proyectos 
En los procesos de creación e implementación de PMO en las organizaciones es importante 
no solo determinar la necesidad o no de la misma, sino evaluar profundamente su estructura 
organizacional, su disposición hacia la ejecución de proyectos, su recurso humano y el 
compromiso de la Alta Dirección en emprender este nuevo camino de la gestión por 
proyectos en la empresa; posterior a esta evaluación y esta radiografía organizacional, el 
siguiente paso es la determinación de las funciones de esta nueva oficina, en el propósito de 
no generar celos organizacionales, ni crear malos ambientes por nueva burocracia, ni 
mucho menos generar cuellos de botella en procesos que están funcionando normalmente. 
Podemos encontrar Oficinas de Proyectos de Apoyo (Fermín Rojas de Rojas, 2009), que 
como lo describe el autor esta podría ser el tipo de oficinas más común a encontrar y que 
son también conocidas por las siglas OGP (Oficina de Gestión de Proyectos), su principal 
propósito es el de dar soporte como ayuda a los jefes de proyectos y a los equipos, para que 
puedan entregar sus proyectos con éxito, nos indica que en este tipo de formato de oficina, 
la OGP ni controla, ni dirige los proyectos, solo se limita a dar apoyo a los proyectos a 
través de formación, mentor, gestión y creación de informes; estas oficinas fácilmente 
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podrían ser las elegidas para iniciar procesos de implementación de PMO, en el sentido que 
no entra de manera vertical a confrontar a las áreas de trabajo existentes y que comúnmente 
mirarían con recelo nuevas estructuras en la organización, máxime cuando podría parecer 
que son las llamadas a controlar el trabajo de estos equipos. 
El mismo autor (Fermín Rojas de Rojas, 2009) nos introduce al siguiente tipo de oficina de 
proyectos, la Controladora, la cual se da en aquellos escenarios donde los servicios de 
apoyo no son suficientes para gestionar de manera exitosa los proyectos. En estas 
situaciones, la mejor elección es ofrecer los servicios de control, los cuales incluyen 
revisión de proyectos por fases, auditorias, gobernación en global y evaluaciones 
continuadas de la progresión del proyecto; esta se perfila como la mejor opción para que la 
oficina de gestión de proyectos pueda influir en la entrega del proyecto, en la medida que 
exige la utilización de procesos y documentación estandarizados así como la 
implementación de procesos y la administración del riesgo; esta oficina nos presenta un 
nivel mayor de maduración, que además de requerir un mejor nivel de formación del talento 
humano, da más garantías en proyectos de gran envergadura y se acopla perfectamente en 
entidades que tengan más interiorizado la gestión por proyectos en su proceder 
organizacional. 
Finalmente nos presenta la oficina De Dirección, que aunque es la menos común, podría ser 
la más efectiva. Esta se caracteriza principalmente porque no solo ofrece ayuda y control a 
los proyectos, sino que también es la responsable de entregarlos con éxito; esta oficina de 
proyectos de dirección, da más importancia al director de la oficina, al requerir que cada 
jefe de proyectos deba de reportar los avances al responsable de la PMO como si fuera su 
supervisor directo. En esta estructura, toda la información de los proyectos de la 
organización se centra en un solo departamento, la Oficina de Proyectos. 
Otro autor nos ilustra tres modelos de estas oficinas que describe de la siguiente manera 
(Lic. Arturo Penas Rial, 2012) 
Modelo Repositorio: “Constituye un repositorio de metodologías y lineamientos 
estandarizados, así como herramientas y conocimientos limitados que se distribuyen dentro 
de las organizaciones para dar soporte en materia de administración de proyectos” 
Modelo Coach: “La PMO muestra una gran disposición por compartir las actividades y 
responsabilidades de administración y ejecución de proyectos a través de las unidades de 
negocio de la organización, usando a los PM para coordinar las diferentes actividades de 
proyectos” 
Modelo Manager: “Centra las capacidades y responsabilidades de la administración de los 
proyectos dentro de una PMO madura, la cual provee monitoreo y vigilancia directa en la 




Después de dar una mirada a las oficinas de proyectos y su proceder en las organizaciones, 
es necesario que nos adentremos un poco en estas funciones que estas desempeñarían en las 
empresas, que tipos de metodologías podrían usar para garantizar el éxito en los proyectos 
para tratar de acercarnos de alguna manera a lo que es en sí la gestión por proyectos. 
Antes de mirar algunas metodologías, es importante que tengamos claro el concepto de 
metodología, el cual describe (Mignorance, 2012) como el conjunto coherente de técnicas y 
acciones lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje hacia objetivos determinados; 
descripción que en mi concepto da una clara partida para entender todas y cada una de las 
metodologías existentes en proyectos, ya que nos indicaría que independiente de la 
metodología, es claramente una secuencia lógica y estándar para analizar más que la 
problemática, el método de solución del mismo. 
Un autor nos presenta una frase que acerca aún más la palabra metodología a los proyectos, 
ya que nos describe que una metodología de gestión de proyectos proporciona un proceso 
estándar y repetible para guiar el desempeño del proyecto, desde el concepto hasta su 
finalización (Gerard M. Hill, 2004). 
Ahora bien, a continuación describiremos brevemente dos de las metodologías más 
comunes y usadas mundialmente en la gestión de proyectos.   
PMI 
El Project Management Institute se ha venido perfilando como una de las entidades lideres 
a nivel mundial en la gestión de proyectos y nos presenta su guía metodología para la 
gerencia de los mismos a través de su Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos PMBOK, en esta nos dice que “es una norma reconocida en la profesión de la 
dirección de proyectos. Por norma se hace referencia a un documento formal que describe 
normas, métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que en otras profesiones, 
como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, el conocimiento contenido en 
esta norma evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas por profesionales 
dedicados a la dirección de proyectos, quienes contribuyeron a su desarrollo.” (PMBOK, 
cuarta edición) 
En esta metodología nos indica cómo se deben de gestionar los proyectos tomando como base 






• Seguimiento y Control, y 
• Cierre. 
 
De igual manera indica a los proyectistas en tener especial énfasis y cuidado al inicio de un 
proyecto y en su desarrollo en las restricciones que estos presentan, las cuales son:  
• Alcance, 
• La calidad, 
• El cronograma,  
• El presupuesto, 
• Los recursos y 
• El riesgo. 
 Prince 2 
Es un método estructurado para la gestión efectiva de los proyectos. Es de hecho un 
estándar utilizado por el Gobierno del Reino Unido y ampliamente reconocido y utilizado 
por el sector privado en cientos de países. Este método es del dominio público y ofrece una 
guía de buenas prácticas en la gestión de proyectos. 
El método divide los proyectos en etapas manejables para animar el control eficiente de 
recursos y la supervisión regular del progreso. El PRINCE2 está “basado en el producto”, lo 
cual significa que  los planes del proyecto se centran en entregar resultados, y no 
simplemente en planear cuando se realizarán las actividades. (http://www.12manage.com) 
Mucho se habla de los beneficios de una u otra metodología, puntualmente de esta se 
muestra como un método estructurado que proporciona un acercamiento estándar a la 
gestión de proyectos, y que incorpora buenas prácticas probadas y establecidas en la 
administración de proyectos, de igual manera ha sido aceptada por manejar un lenguaje 
común para los participantes del proyecto. 
Esta metodología permite a los proyectos: 
• Controlados y organizados comienzos, centros y finales 
• Revisiones regulares del progreso del plan y al tipo de negocio 
• Puntos de decisión flexibles 
• Control directivo automático ante cualquier desviación del plan 
• Participación de la gerencia y de los stakeholders en los puntos apropiados 
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• Anima a los canales de comunicaciones entre el proyecto, la gerencia de proyecto, y los 
stakeholders. 
Además de los beneficios presentados anteriormente, esta metodología presenta beneficios 
adicionales tales como la definición de roles y responsabilidades en cada nivel y reuniones 
reducidas por su gerencia de excepción; adicionalmente fue ampliamente aceptado su mejor 
manejo de los riesgos del proyecto en todo sentido y sus apropiados niveles de planeación 
de alto nivel desde el largo plazo al mediano y corto plazo. 
Marco Lógico 
Por el trabajo de grado que se está desarrollando, el cual está enfocado hacia la gestión de 
proyecto en un ámbito público, se hace necesario que ilustremos lo referente a la 
metodología de marco lógico, metodología usada actualmente por el Departamento 
Nacional de Planeación y que es la metodología usada para la presentación de proyectos 
públicos en Colombia. 
Esta metodología de enfoque de marco lógico (wikipedia, 2014) es una herramienta 
analítica que se desarrolla en el año de 1969 para la planificación de gestión de proyectos 
orientados a procesos, esta herramienta es de amplio uso en programas de cooperación 
internacional. 
“El marco lógico se usa para diseñar proyectos y programas, para verificar su progreso y 
para comprobar si se están alcanzando los objetivos. Es particularmente útil para la 
planificación de las actividades, recursos e insumos que se requieren para alcanzar los 
objetivos del proyecto. También es útil para establecer las actividades de monitoreo y 
evaluación (MyE) del mismo. 
El marco lógico puede parecer muy sencillo, pero su uso requiere que se entiendan algunos 
conceptos básicos. Como es el caso con todos los marcos de planificación y evaluación, el 
marco lógico no se debe aplicar mecánicamente – los ejecutores de proyectos deben 
aprender a aprovechar los beneficios de esta metodología. 
El marco lógico es útil para la planificación participativa y para la revisión de un 
proyecto, involucrando a los equipos de trabajo así como a posibles beneficiarios y otras 
partes interesadas. 
Una ventaja del marco lógico es que puede usarse como base para otras técnicas de 
planificación, monitoreo y evaluación; como análisis de la relación de costo-beneficio, 





Para poder adentrarnos un poco más en la Administración Pública y lo que esta encierra en 
términos de gestión  es importante entender que es en sí la Administración como ciencia 
social (Wilsburg Jimenez Castro) la cual está compuesta de principios, técnicas y prácticas, 
y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 
cooperativo. 
La administración se podría entender como el inicio del mundo de los proyectos como 
técnica, en el sentido que fue ésta la que empezó a organizar y estructurar técnicas 
orientadas a darle un manejo estándar a los procesos en las organizaciones, tal como lo 
describe (Idalberto Chiavenato) en su libro “Introducción a la Teoría General de la 
Administración”, “La Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 
el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales”, lo que a grandes rasgos 
muestra que es solo a través de la organización de los procesos se puede llegar con mayores 
niveles de eficiencia a la obtención de metas propuestas. 
El autor (Peter Drucker, 1995), nos ilustra como toda organización, bien sea de negocios o 
no, tiene una teoría del negocio y que esta debe de ser clara, consecuente y enfocada. 
Adicionalmente se hace necesario que las organizaciones estén basadas en la información 
como medio de transformación y éxito. Lo mencionado por este autor no solo no ha perdido 
vigencia, sino que ha trascendido a otras teorías y metodologías organizacionales, dentro de 
la cual está la Gestión de Proyectos, pues para el inicio de operaciones y procesos basados 
en los proyectos, se hace necesario que esta esté ligada ampliamente con los valores y 
principios organizacionales y que las oficinas y funcionarios proyectistas estén no solo 
sincronizados, sino que trabajen en sinergia con las otras áreas de la empresa. 
Es por lo anterior que la administración será base fundamental en este trabajo al mostrar 
que la organización de tareas, la planificación y el talento humano son pilar fundamental de 
cualquier concepción organizacional para conseguir objetivos misionales; (Hitt, Black, 
Porter) “el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro 
de metas, para llevar a cavo las tareas de un entorno organizacional” y finalizamos con 
(Stephen P. Robbins) que visibiliza el recurso humano al referirse a la Administración 
como el proceso de realizar actividades y terminarlas eficientemente con y a través de 
personas. 
Administración Pública 
La administración pública si bien es criticada por muchos, es entendida por pocos, lo que 
nos lleva a referenciar autores que nos den claridad conceptual frente al deber de la 
administración pública y la función del Estado en un país, (Quisbert Ermo, 2012) nos da 
una luz al referirse a ésta como “aquella función del Estado que consiste en una actividad 
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concreta, continua, práctica y espontanea de carácter subordinado a los poderes del Estado 
y que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el 
logro de los fines del Estado dentro del orden jurídico establecido por este” 
Otros autores como (Omar Guerrero, 2010) nos hablan de cómo la Administración Pública 
se ha caracterizado como la actividad del Estado, que tiene por objeto a la sociedad, para la 
cual labora en su perpetuación y desarrollo, por consiguiente, dicha administración tiene su 
origen existencial, así como su legitimidad y justificación en la perpetuación y 
desenvolvimiento de la sociedad; es así como la Administración Pública debería de mostrar 
mayores niveles de transparencia y de efectividad en su gestión, en razón por su razón de 
manejar recursos públicos  
 (Stein Lorenzo, 1981) habla de cómo la voluntad del Estado supone un objeto sobre el cual 
actúa. Cuando la acción se repite continuamente, se llama actividad, lo anterior sirve a 
Lorenz para explicar que esta “actividad” del Estado, que tiene lugar mediante los órganos 
estatales y constituye, por lo tanto, la vida propiamente exterior del Estado, es lo que se 
llama Administración del Estado.   
Recursos Públicos 
Los recursos públicos son aquellas riquezas que devengan en  favor del Estado para cumplir 
sus fines y que en tal carácter ingresan en su tesorería. El concepto ha sufrido 
transformaciones, debido a que el concepto sobre las funciones estatales se ha venido 
ampliando y se admite que el Estado debe de intervenir en la economía nacional, tratando 
de asegurar el bienestar social y el desarrollo económico. (Héctor Villegas, 2003). 
Para estos fines sociales, el Estado a través de mecanismos tales como impuestos, tasas y 
contribuciones recauda los dineros necesarios para su actuar gubernamental, estos recursos 
deben no solo de el sostenimiento de la planta estatal sino de todo su programa de 
inversiones públicas en el territorio que lo compone; algunos autores más que centrarse en 
la concepción de los recursos públicos como concepto, han trascendido y enfocado sus 
teorías en la utilización de los mismos, ya que se argumenta que en esta distribución de los 
mismos es que radican gran parte de las inequidades y desigualdades sociales, es por esto 
que (Antonio Hernández Gamarra, 2003) hace especial énfasis en como el reto del Estado 
es la utilización de recursos públicos sin privilegios como mecanismo para desarrollar una 




















































3. METODO DE SOLUCIÓN 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado y lograr tener una visión holística del tema a 
tratar, se centró el método de solución en cada uno de los objetivos específicos que 
queríamos alcanzar, los cuales iban desde describir el alcance actual del Banco de 
Proyectos de la Gobernación de Risaralda, hasta estudiar las características generales de las 
Oficinas de Proyectos para determinar y plantear una PMO para esta Administración 
Departamental. 
 
El trabajo por ser de tipo cualitativo se centró en la recolección de datos no numéricos a 
través de entrevistas parcialmente estructuradas y encuesta semiestructurada a funcionario 
de la Gobernación de Risaralda que hace parte de la administración de los proyectos, 
método conocido en la asignatura de Metodología de la Investigación del programa de 
Maestría en Gerencia de Proyectos.  
 
En nuestro primer objetivo que se centraba en la identificación de oficinas de proyectos, 
nos apoyamos en la revisión bibliográfica y referencias de todos y cada uno de los 
conceptos tratados por este trabajo de grado, tales como proyectos, oficina de proyectos, 
tipos de oficina de proyectos, administración, recursos públicos, y metodologías en 
proyectos, con el fin de lograr, además de plantear a groso modo las oficinas y 
metodologías existentes, poder identificar de todos los autores referenciados, cuál se puede 
adaptar más a la realidad del Departamento de Risaralda en la ejecución de sus Planes de 
Desarrollo. 
 
En lo referente a la descripción y análisis del banco de proyectos de la Administración 
Departamental y teniendo como base que el objetivo a alcanzar era el de conocer la 
operatividad de la Secretaría de Planeación a través de su banco de proyectos, se realizaron 
visitas de presentación con el coordinador de este Banco para socializar el objetivo que se 
pretendía alcanzar con este trabajo de grado; posterior a la aceptación por parte de éste, se 
realizaron visitas semanales, en las cuales a través de entrevistas mixtas o 
semiestructuradas, las cuales se diferencian por permitir al entrevistador desplegar una 
estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y preguntas espontáneas, logramos 
conocer con un grado aceptable de detalle los procesos actualmente utilizados.  
 
El funcionario con el que se realizaron las entrevistas y el que diligenció la encuesta, fue el 
Doctor Oscar Diego Acevedo, profesional especializado que actualmente tiene las 
funciones asignadas de coordinar el banco de proyectos de la Gobernación y que depende 
directamente del Secretario de Planeación Departamental; con él se logró dar, basado en su 
experiencia, un análisis situacional que nos permitió dar una mirada al ambiente externo e 
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interno de este Ente Territorial y poder identificar elementos necesarios que soportaran las 
conclusiones finales de esta investigación. 
 
El método de recolección utilizado fue de “observación no estructurada”, el cual define éste 
como “una observación de manera abierta, sin estructuración, asistemática y sin uso de 
instrumentos especiales para recoger datos” (Cerda, 1991), método que nos permitió definir 
y conceptuar todo lo concerniente al banco de proyectos y su flujo grama de procesos, para 
posteriormente y con el acompañamiento del asesor de trabajo de grado, iniciar la 
construcción de propuesta de oficina de proyectos para esta área.     
 
Después de tener claridad conceptual sobre las áreas tratadas en este trabajo de grado, y de 
entender el funcionamiento del banco de proyectos de la Gobernación de Risaralda, 
definimos acogernos a la metodología de Project Charter para la definición y estructuración 
de la propuesta de Oficina de Proyectos necesaria para esta Entidad. 
 
El Project Charter nos permitió tener claridad sobre la forma ideal de establecer y crear esta 
oficina de proyectos, para lo cual y obteniendo la información de las entrevistas realizadas, 
definimos la misión y visión de esta, así como sus stakeholders y de todos los interesados y 
poder iniciar así la definición de los propósitos y funciones de esta naciente oficina de 
proyectos. 
 
Finalmente y después de tener la estructura de esta oficina, se hizo necesario analizar y 
definir cuál sería su alineación estratégica con la estructura actual de la Gobernación de 
Risaralda y definir para cada unos de sus procesos el objetivo y alcance y así lograr 
determinar con precisión su aporte a la misión de la organización. 
 
Finalmente se hace precisión de que para todo el proceso se contó con la aprobación del 
Coordinador del banco de proyectos de la Gobernación de Risaralda, el cual autorizó el 
desarrollo de las entrevistas y que además no mostró inconveniente alguno en la grabación 
de las mismas ni en la entrega de material documental de esta banco de proyectos. 
 
Todas las entrevistas fueron realizadas en las instalaciones de la Gobernación de Risaralda 








 4. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS
 
Desde el inicio del desarrollo del trabajo re
Gobernación de Risaralda
presentaba la entidad, motivo por el cual y trabajando de la mano del coordinador de esta 
área y del asesor temático
Entidad. 
 
Lo anterior se justifica en que actualmente la Gobernación de Risaralda no cuenta con un 
seguimiento adecuado a los proyect
esta coordinación no ha tenido el apoyo de la Alta Dirección para lograr posicionar la 
gestión por proyectos en su personal, lo que se evidencia en el recurso humano existente y 
fundamentalmente en que no esté creada
 
El propósito de esta oficina de proyectos que se plantea, tiene el 
la gestión de la Gobernación en la ejecución de sus recursos de inversión y lograr que todas 
sus Secretarías y Entes Descentralizados que dependen de ella, estandaricen en cie
sus mecanismos para atender los proyectos en los que interactúa y para esto sin lugar a 
dudas se hace imperante la necesidad 
estandarización de los procesos, sino que inicie el duro camino de generar
proyectista en los funcionarios que garantice la continuidad no solo de la naciente oficina 
sino de la gestión por proyectos en su actuar organizacional. 
 
A continuación y haciendo
visión y el actuar de la Oficina de Proyectos propuesta:
 
PROJECT CHARTER
A. Mapa de Procesos de Gestión de Proyectos
 
a. Stakeholders:  
 
Dentro del marco de trabajo de los proyectos de la Gobernación de Risaralda se definen 








alizado en el Banco de Proyectos de la 
, se lograron evidenciar las falencias que en materia de proyectos 
, se plantea una propuesta de oficina de proyectos para esta 
os y como lo he referenciado en parágrafos anteriores, 
 como área en su estructura organizacional.
fin fundamental
de contar con una PMO que canalice no solo las 
 




xternos, estos últimos del orden Nacional y Departamental
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rto grado 



















                 Gráfico 2 Stakeholders PMO. Diseño autor de este trabajo 
 




Apoyamos institucionalmente a la Gobernación de Risaralda y a las Alcaldías Municipales 
en la formulación y gestión de proyectos, así como en la formación del talento humano en 





En el año 2017 seremos la Oficina de Proyectos líder en el ámbito regional, reconocida 




Esta oficina de proyectos por manejar recursos públicos, estará soportado en los pilares de 



































i. Objetivo Principal 
 
Apoyar la coordinación y gestión de proyectos de la Gobernación de Risaralda y 
mejorar la eficiencia de sus profesionales a través de la capacitación del recurso 
humano proyectista.  
 
ii. Objetivos Específicos 
 
1. Apoyar a las Secretarías e Institutos Descentralizados en la Formulación y     
evaluación de Proyectos. 
2. Estandarizar el seguimiento a los proyectos en la Administración Departamental 
3. Analizar convocatorias y fuentes de financiación nacional e internacional. 
4. Coordinar el Banco de Proyectos de la Entidad 
5. Diseñar e implementar programas de capacitación y formación  
6. Administrar software de proyectos para el seguimiento de los mismos. 
 
e. Factores Claves de Éxito 
 
A continuación se describen los factores claves de éxito para el posicionamiento de la PMO 
 
1. Compromiso del Gobernador de Risaralda con su implementación 
2. Compromiso de la Asamblea Departamental – Garantiza continuidad 
3. Cultura Organizacional abierta al cambio 
4. Creación de PMO dentro de estructura organizacional de la Administración 
Departamental 
5. Presupuesto para funcionamiento de la PMO 
















Dentro de las tipologías y modelos de PMO existentes ha sido seleccionada la PMO mixta o 
modelo “coach”, en el sentido que su función será en su primera etapa la de apoyar y dar 
directrices y direccionamiento en la formulación y evaluación de los proyectos priorizados 
en su Plan de Desarrollo y no entrará a ejecutarlos directamente para evitar celos dado el 




     Gráfico 3 Modelos de PMO. Diseño PMI Dirección y Oficinas de Proyectos en la Admón 
Pública 
 
b. Modelo de Evolución de la PMO 
 
La Gobernación de Risaralda y dados los cambios de Gobernantes y de la no continuidad de 
políticas y la alta rotación del nivel directivo, no ha permitido que los proyectos y su 
adecuada gestión sea permeada en la estructura administrativa de esta Entidad, lo que se ve 
reflejado en que el Banco de Proyectos no esté creada como área y simplemente sea 
actualmente una función asignada a un Profesional Especializado de la Secretaría de 
Planeación. 
 
Para detallar este modelo de evolución y de implementación de la PMO, se dividirán en dos 
años, motivado principalmente en los periodos de Gobernantes de 4 años, por lo que 
consideramos se debe iniciar y consolidar el proyecto de creación de la oficina en un mismo 
periodo de Gobierno de tal manera que cuando se dé el cambio de Administración, la 
 Oficina de Proyectos además de estar permeada en la organización esté formalmente creada 
y definida dentro de la estructura organizacional, para esto se hace necesario que durante el 
primer año se trabaje arduamente en la estructuración del Project Charter que definirá la 
hoja de ruta de esta naciente PMO.
 
En este sentido se ha definido que durante el p
trabajará en dos frentes, el primero
en la realización de seminarios, talleres y programas de capacitación permanentes tanto en 
la Gobernación de Risaralda y 
Municipales, de igual manera desarrollará campaña interna dentro de los funcionarios con 
el objetivo de posicionar en sus mentes la importancia de la gestión de proyectos dentro de 
su actuar profesional. El 
desarrollo y reuniones de trabajo con el personal administrativo encargado de gestionar 
proyectos, para de esta manera poder diseñar los formatos que estandarizarán en el segundo 
año las metodologías de evaluación, seguimiento y control.
 
En el segundo año se espera tener cierto nivel de posicionamiento de la PMO, lo que le 
permitirá entrar un poco más a profundidad con cada uno de los equipos proyectistas con 
que se cuenta y poder de esta





















               Gráfico 4 Modelo de Evolución PMO. Diseño autor de este trabajo
Estructuración y Creación 
de la PMO
 
rimer año de implementación de la PMO ésta 
 además de la estructuración y creación estará
sus Entes Descentralizados como en las Alcaldías 
otro frente estará dedicado a estudiar los proyectos existentes y en 
 








c. Ejes Estratégicos y Servicios 
 
i. Alineamiento Estratégico:    
 
Los Entes Territoriales bien sean del orden departamental o municipal se han caracterizado 
por la no continuidad de sus políticas al cambiar de administraciones, lo que hace necesario 
que esta naciente PMO esté blindada de los aconteceres políticos en su aplicabilidad y 
rigurosidad técnica, pero de la misma manera interprete las metas de los gobernantes de 
turno y sus Planes de Desarrollo. 
 
Es por esto que la Oficina de Proyectos estará básicamente alineada con el Plan de 
Desarrollo del Departamento de Risaralda en cada uno de los periodos de Gobierno, para de 
esta manera poder entregar resultados alienados igualmente con las metas de los 
Gobernantes de turno, apoyando así la eficiencia en la consecución de todas y cada una de 
las metas fijadas por el equipo de gobierno.  
 
ii. Gobierno e Infraestructura 
 
La oficina de proyectos propuesta dependerá exclusivamente de la Secretaría de Planeación 
Departamental a través del Secretario de Despacho. Los funcionarios y contratistas de la 
misma estarán a cargo y responderán al Director de la PMO.   
 
iii. Formulación y Evaluación de Proyectos  
 
Nuestra PMO propuesta deberá apoyar a los funcionarios y diferentes dependencias de la 
Administración, así como a los Entes Descentralizados y Alcaldías Municipales en la 
Formulación y Evaluación de Proyectos; para esto deberá conocer a profundidad las 
diferentes metodologías existentes y especialmente la de Marco Lógico y los formatos de 
salida MGA por ser los usados por el Departamento Nacional de Planeación para la 
ejecución de proyectos.   
 
Proceso: Formulación y Evaluación de Proyectos 
 
Objetivo: Apoyar a las Secretarias de Despacho, Institutos Descentralizados y Alcaldías 
Municipales en la estructuración de los proyectos estratégicos de cada una de estas áreas, 
logrando demostrar viabilidades técnicas para posteriormente formularlos en las 
metodologías necesarias para su presentación ante los posibles stakeholders o 
patrocinadores de los mismos.  
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Alcance: En este proceso se aplicarán las metodologías existentes para la evaluación y 
formulación de proyectos existentes, y permitirán a las áreas de interés estructurar ideas y 
planteamientos generales, en futuros proyectos de desarrollo de sus áreas.  
 
iv. Gestión de Recursos 
 
Dado los limitados recursos con que cuenta la Gobernación de Risaralda se hace necesario 
que la oficina de proyectos cuente con profesionales expertos en convocatorias públicas y 
privadas para acceder a financiación de proyectos; para este fin deberán de consultar con 
los Ministerios, Entidades de Cooperación Nacional e Internacional, entre otras y definir 
líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y detectar convergencias con el 
Departamental.  
 
Proceso: Gestión de Recursos para Proyectos 
 
Objetivo: Apoyar a la Gobernación de Risaralda en la localización de fuentes de 
financiación a nivel nacional e internacional y determinar el mecanismo a usar para acceder 
a los mismos  
 
Alcance: Deberá indicar las metodologías a usar por cada fuente de financiación y entregar 
los proyectos diligenciados a cada área según los requerimientos de cada entidad 
financiadora para su posterior presentación. 
De igual manera llevará control de fechas de presentación, de avances en los procesos y 
apoyará las áreas para las respuestas aclaratorias solicitadas por los organismos oferentes. 
  
v. Banco de Proyectos 
 
Por ser de obligatorio cumplimiento por el Gobierno Nacional para los Entes Territoriales 
(Ley 152 de 1994, Decreto 111 de 1996, Resolución Nacional No. 806 de Agosto de 2005), 
contaremos con un profesional con el objetivo de registrar proyectos en el banco de 
programas y proyectos de inversión de Risaralda y de esta manera captar la información 
requerida para la Planeación y Gestión de la inversión pública del Departamento. 
Será la persona encargada de emitir los certificados de banco de proyectos para la 
contratación o para los fines pertinentes.  
 
Proceso: Banco de Proyectos 
 
Objetivo: Identificar los pasos del proceso de registro y/o actualización de proyectos de 
inversión, así como determinar las responsabilidades de los actores del mismo y servir de 
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guía para diferentes instancias que participan del proceso, unificando criterios en la 
aplicación de las actividades inherentes, 
 
Alcance: (Manual de Procedimientos para la Presentación de Proyectos ante el BPIR, 2013) “El 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión, aplica las actividades de registro y 
actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de 
Risaralda – BPIR - .  El registro supone los pasos previos de radicación y calificación de 
viabilidad.  Incluye la participación directa de todas las secretarias sectoriales de la 
Gobernación de Risaralda, de las entidades territoriales de Risaralda, al igual que de la 
administración central y descentralizada de los niveles departamental y municipal.  Las 
secretarias de Despacho y las Gerencias estudian la viabilidad técnica de los proyectos de 
acuerdo con el sector específico.”  
 
vi. Seguimiento y Control de Proyectos 
 
El seguimiento y el control de los proyectos  ha sido una de las falencias más sentidas de la 
administración pública, lo que ha llevado a generar ineficiencia en la inversión del 
presupuesto, así como mayores niveles de corrupción en el actuar de los funcionarios; es 
por esto que la oficina deberá definir e implementar nuevos y rigurosos criterios de 
evaluación, seguimiento y control de los proyectos en desarrollo, para lo cual contará con 
formatos estándar que bajo la metodología PMI, permitirá dar un uso más racional  y 
eficiente en los diferentes programas de inversión. Para esto se hace necesario contar con 
un software transversal a las secretarias, las cuales se comprometerán, junto con los 
interventores asignados a alimentar de manera permanente y según se pacte de común 
acuerdo, todo lo referente a los avances que en tiempo, presupuesto y calidad tengan los 
proyectos.    
 
Proceso: Seguimiento y Control de Proyectos  
 
Objetivo: Apoyar a cada una de las Secretarias, Institutos Descentralizados y Alcaldías 
Municipales en el seguimiento y control de los proyectos, para lograr determinar avance de 
los mismos, lecciones aprendidas y ejecución adecuada de los mismos.  
 
Alcance: En este proceso se determinarán claramente los procedimientos a seguir con cada 
uno de los proyectos, así como los formatos control y de avance, para permitir tener 
unificación de criterios en esta área. Entregará periódicamente informe de avance de cada 






vii. Formación del Talento Humano 
 
Dentro de su plan de acción, esta oficina desarrollará programas de capacitación y 
formación del talento humano, con el propósito de aumentar la masa crítica dentro de los 
funcionarios de la Gobernación de Risaralda, logrando de esta manera y con constancia y 
perseverancia permear las estructuras organizacionales y posicionar dentro el actuar 
profesional e institucional la gestión de proyectos; dentro de los temas a tratar serán los 
siguientes: 
 
1. Marco Lógico 
2. Gestión de Proyectos – Metodología PMI 
3. Cooperación Internacional 
4. Plan Nacional de Desarrollo Vs Plan Departamental de Desarrollo 
5. Normatividad Bancos de Proyectos 
6. Sistema General de Regalías 
7. Otros 
         
Proceso: Formación del Talento Humano 
 
Objetivo: Capacitar y formar el talento humano de la Gobernación de Risaralda, los 
Institutos Descentralizados y en general los Stakeholders en las áreas inherentes a los 
proyectos. 
 
Alcance: Se realizarán programas de capacitación y formación cortos y periódicos en cada 
una de las áreas, logrando formar masa crítica tanto en clientes internos como externos, 

























































































GESTIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 



















CADENA DE VALOR PMO 
































  Cooperación Internacional 
 Calidad 
 Presupuesto participativo 





























Gráfico 6 Estructura actual Secretar
FUNCIONES Y/O ÁREAS ASIGNADAS A ESTOS DOS PROFESIONALES
 Gerencia del plan de desarrollo 
































































D. Estrategia de Implementación de la PMO 
 
a. Proceso de Implementación 
 
1. Estructuración y firma de contrato de asesoría e implementación de PMO 
2. Reunión con cada una de las áreas para identificar las necesidades en materia de 
proyectos en la Gobernación de Risaralda 
3. Estructuración de PMO Charter 
4. Presentación de Proyecto PMO en Consejo de Gobierno 
5. Ajustes a proyecto finalización del mismo 
6. Socialización a la Asamblea Departamental de la PMO 
7. Presentar proyecto de ordenanza para la modificación de la estructura organizacional 
de la Gobernación de Risaralda, por medio de la cual se crea la Oficina de Proyectos 
en la Secretaría de Planeación Departamental. 
8. Creación de códigos presupuestales y demás cambios necesarios para esta nueva área 
9. Proceso de selección para los funcionarios de la Oficina de Proyectos 
10. Adecuación física de las oficinas para la PMO y sus profesionales. 
11. Socialización de la oficina con Stakeholders 




1. La Gobernación destinará los recursos necesarios para creación de PMO 
2. Compromiso de la Alta Dirección 
3. Secretarías y Entes Descentralizados aceptarán apoyo de la PMO 




1. Presupuesto limitado 





 La PMO no generará las ideas de proyectos, estas deben nacer de las áreas respectivas. 
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 No determinará los recursos a asignar para los proyectos, estos deben de ser asignados 
por las Secretarías, Institutos o Alcaldías. 
 No aportará recursos económicos para la ejecución de los proyectos 
 No presentará proyectos ante las Entidades Oferentes 
 No ejecutará los proyectos 
 No será responsable directa de los proyectos 
 
b. Funciones Personal Oficina de Proyectos PMO 
 
i. Director Oficina de Proyectos: Un (1) Profesional Master 
 
 Controlar  Administrativamente la Oficina 
 Administrar el Recurso Humano existente 
 Control de Presupuesto asignado 
 Elaborar y ejecutar Plan de Acción de la PMO 
 Coordinar reuniones periódicas de seguimiento con las áreas de la PMO 
 Enlace directo de la oficina con las Secretarías y en general los Stakeholders 
involucrados. 
 Realizar informes trimestrales de avance de la PMO 
 
ii. Área de Formulación y Evaluación de Proyectos: Tres (3) 
profesionales especializados 
 
 Apoyar metodológicamente la formulación de los proyectos tanto en las Secretarias de 
la Administración, como en los Entes Descentralizados y las Alcaldías Municipales  
 Entregar proyectos en MGA a las áreas que lo soliciten 
 Visitar a las Alcaldías Municipales para apoyo técnico 
 Visitar Entes Descentralizados para apoyo técnico  
 
iii. Área de Financiación de Proyectos: Dos (2) profesionales 
universitarios 
 
 Revisión de metodologías usadas por organismos nacionales y de cooperación 
 Estudio de líneas de inversión priorizadas por el Plan de Desarrollo 
 Estudio de programas de inversión en cada Ministerio y Entidades Nacionales 
 Estructuración y actualización permanente de base de datos de personas de contacto 




iv. Área de Seguimiento y Control de Proyectos: Dos (2) profesionales 
especializados 
 
 Diseño de formatos estándares de seguimiento y control 
 Manejo de software para seguimiento y control 
 Diseños e implementación de tableros control de avance de los proyectos 
 Visitas de seguimiento a clientes externos e internos 
 Informes y archivo de lecciones aprendidas 
 
v. Área de Banco de Proyectos: Un (1) profesional universitario 
 
 Manejo de archivo de Banco de Proyectos 
 Inscripción de Proyectos de Inversión de la Gobernación de Risaralda 
 Actualización de proyectos cuando sea necesario. 
 Enlace directo con Planeación Nacional – Banco de Proyectos 
 Emisión certificados de viabilidad para contratación 
 
vi. Staff – Software: Un (1) Ingeniero de Sistemas o Proveedor de 
Software 
 
 Diseño e implementación de software de seguimiento y control 
 Velar por el adecuado funcionamiento del mismo 
 
c. Riesgos de Alto Nivel:  
 
 Supuesto: Secretarias de Despacho por celos políticos no creen en la funcionalidad de 
la PMO. 
    Mitigación: Programa de socialización con cada una de las Secretarías, donde se hará 
énfasis en que ninguna de estas áreas perderá el poder ni el protagonismo sobre el 
proyecto, la PMO por ser de tipología MIXTA, prestará servicios externos de asesoría 
y seguimiento más no será la ejecutora. 
  
 Supuesto: Asamblea Departamental estanca proceso de aprobación de ordenanza. 
 Mitigación: Se harán participes del proceso de creación de la PMO desde su 
concepción y estructuración. De igual manera se realizarán reuniones de trabajo y de 
socialización de los avances, donde se hará énfasis en la importancia de fortalecer 







Posterior a la terminación del trabajo realizado al banco de proyectos de la Gobernación de 
Risaralda se puede concluir que si bien la Gobernación y su Secretaría de Planeación 
realizan óptimamente el proceso de coordinar las actividades inherentes al registro de banco 
de proyectos en el Banco de Proyectos de la Entidad, se hace necesaria la implementación 
de un área que apoye de manera más profunda la formulación y el seguimiento de proyectos 
para garantizar una gestión más óptima en la ejecución. 
 
A continuación relacionaremos de manera puntual las conclusiones del trabajo realizado: 
 
• La Gobernación de Risaralda, cumple con el mandato legal de contar con un Banco de 
Proyectos para el registro respectivo de los mismos, haciendo uso de las metodologías 
exigidas. 
 
• El Banco de Proyectos de este Ente Territorial no está creado como área, ni hace parte del 
organigrama de la Gobernación, lo que dificulta la asignación de responsabilidades, de 
recursos y de control para este proceso. 
 
• El Banco de Proyectos realiza un seguimiento a los avances del Plan de Desarrollo de cada 
Gobernante, para lo cual usa formatos propios para que cada una de las Secretarías los 
alimente con los resultados alcanzados en cada periodo que se defina. 
 
• El Banco de Proyectos no cuenta con el personal suficiente para ejercer las funciones de 
control y seguimiento de los proyectos, ya que en la actualidad cuenta con un funcionario 
de planta del grado profesional especializado y un contratista con manejo de la metodología 
marco lógico, lo que solo les permite tener las actividades actualmente encomendadas. 
 
• Los funcionarios del Banco de Proyectos si bien han recibido cursos en formulación de 
proyectos y metodología de marco lógico, no cuentan en la actualidad con la formación 
necesaria ni la experiencia para la implementación de una PMO, en el sentido que durante 
los últimos años sus funciones principales han estado centradas en seguimiento de Planes 
de Desarrollo, registro de proyectos y emisión de certificados. 
 
• Si bien en la Gobernación de Risaralda se habla de proyectos en cada una de las áreas no se 
percibe una cultura en este sentido, ya que no conocen, ni mucho menos dominan 
metodologías existentes tales como las generadas por el Project Management Institute 




• Como Banco de Proyectos, no cuenta con la tecnología necesaria a nivel de software y 
equipos, para el seguimiento de cada una de las Secretarías y sus Entes Descentralizados en 
términos de proyectos, lo que no lo hace un referente de la Alta Dirección como área 
consultora o asesora. 
 
• Realizan de manera organizada y oportuna las funciones actualmente asignadas. 
 
• Dominan lo referente a Metodología Marco Lógico y Funciones de Bancos de Proyectos. 
 
• Cuentan con un Manual de Procedimientos para la Presentación de Proyectos ante el Banco 




Acorde con los hallazgos realizados en la Administración Departamental, donde se 
evidencian debilidades en seguimiento de proyectos y la implementación de metodologías 
para gestión de los mismos, se relacionan algunas recomendaciones que podrían permitir 
una gestión más eficiente de los recursos y del seguimiento de las inversiones realizadas por 
la Gobernación de Risaralda. 
• Se hace necesaria la formación de personal de la Gobernación de Risaralda en Gestión de 
Proyectos, lo que facilite la creación de una cultura organizacional orientada a la 
formulación, seguimiento y control de estos. 
 
• Se requiere la creación e implementación de una Oficina de Proyectos (PMO) en su 
estructura organizacional, que garantice la adecuada gestión de los proyectos que se 
manejen y la eficiente planeación y control de los recursos asignados para inversión. 
 
• Se hace imperante la necesidad de que esta nueva oficina de proyectos tenga un área 
encargada de la gestión de recursos, ya que esta Gobernación al igual que muchas del país 
han visto disminuidos radicalmente sus ingresos de inversión y funcionamiento que 
actualmente se explican en el impuesto al licor y al cigarrillo, el impuesto de vehículos, la 
estampilla Prodesarrollo y otros pocos de menor impacto.  
 
• Se requiere contar con una oficina de proyectos con el personal y las instalaciones 
necesarias para la adecuada gestión de los proyectos de la Entidad. 
 
• Se debe de iniciar un proceso de socialización con la dirigencia gremial, cívica y política 
del departamento acerca de la importancia de la gestión de procesos basados en los 
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proyectos, de tal manera que facilite no solo el apoyo para la creación de la oficina, si no 
para que la convierta en referente técnico para Risaralda en lo que a proyectos se refiera. 
 
• Se recomienda no crear una oficina de proyectos controladora en el sentido que por celos 
políticos o institucionales y dada la poca cultura de proyectos que se tiene convertiría a los 
mismos funcionarios en verdugos de la misma. 
 
• Se recomienda que la oficina de proyectos sea de tipología mixta, la cual vaya un poco más 
allá de la asesoría de los proyectos, pero sin llegar a la tener el poder de la ejecución de los 
proyectos actuales y futuros. 
 
• Se requiere iniciar con un banco de lecciones aprendidas, en el sentido que aún con la alta 
contratación pública que manejan, ningún área recopila esta información, lo que lleva a que 
diferentes áreas caigan en los mismos errores, perdiendo en tiempo y recurso humano y 









CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PROPUESTA DE PMO 
 
 
  SEMANAS 
No OBJETIVOS  ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
  Identificar las 
características de 




                                
2 
Revisión y análisis de 
material documental 




                                
4   Describir la 
importancia y el 
alcance actual del 
Banco de 
Proyectos de la 
Gobernación de 






Recopilación y análisis 
documental 
                                
5 
Entrevistas a 
funcionarios Banco de 
Proyectos 
                                
6 
Tabulación de la 
Información 




                                
8 
  Esbozar las 
particularidades y 
características de 
la oficina de 
proyectos elegida 
en el contexto de 
la Gobernación 
Cruce de información 
entre PMO y Banco de 
Pytos Gobernación de 
Risaralda 
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ANEXO 1.  
CUESTIONARIO REALIZADO A COORDINADOR DE BANCO DE PROYECTOS 
1. Describa por favor la estructura actual de la Secretaría de Planeación de Risaralda  y de su 
Banco de Proyectos 
2. Conoce metodologías para la gestión de proyectos? 
3. Si la respuesta anterior fue afirmativa, cuál de ellas aplica a la Gobernación de Risaralda? 
4. Podría mencionar por favor los pasos que se aplican en la Gobernación de Risaralda al 
iniciar un proyecto. 
5. Definen un Project Charter para el inicio de un proyecto? 
6. Se hacen cierres de proyectos en cada una de las áreas? Podría mencionar bajo que 
metodología se hace el cierre. 
7. Se tienen archivos de lecciones aprendidas en el Banco de Proyectos? 
8. Cuentan con programas de formación en proyectos para los funcionarios de la Gobernación 
de Risaralda? 
9. Quien evalúa la viabilidad técnica y financiera de los proyectos? 
10. El Banco de Proyectos hace acompañamiento a cada una de las áreas en la ejecución de 
los proyectos? 
11. De ser afirmativa la pregunta anterior, defina como se realiza el acompañamiento. 
12. Siente el Banco de Proyectos el compromiso de la Alta Dirección para la implementación 
de una cultura de proyectos en la Gobernación de Risaralda? 
13. Se reúnen para evaluar los avances de los proyectos? Con que periodicidad? 
14. Utilizan algún software para medir los avances de los proyectos? 














RESUMEN DE RESPUESTAS DADAS POR EL COORDINADOR DEL BP 
 
1. La Gobernación de Risaralda cuenta con una Secretaría de Planeación, de la cual 
dependen tres (3) Direcciones Operativas; en una de ellas se maneja el Banco de 
Proyectos de la Gobernación de Risaralda, este Banco cuenta con un profesional 
especializado y con un contratista encargado de descargar los proyectos en metodología 
de marco lógico. Este Banco no está creado como área dentro de la Gobernación, y 
simplemente son unas funciones que se le adjudicaron al profesional de planta de esta 
dirección. 
2. Conoce de manera general algunas de las metodologías en la gestión de proyectos como 
la del PMI, pero por la operatividad del mismo banco todo se centra en la metodología 
de marco lógico. 
3. Actualmente se usa la metodología de Marco Lógico y sus formatos de salida MGA. 
4. La Gobernación de Risaralda como Ente Territorial maneja sus proyectos a través de la 
contratación pública y lo que exige la legislación actual. El proceso se inicia en cada 
una de las Secretarias de Despacho, las cuales tienen la tarea de definir los costos y la 
necesidad de la aplicación del mismo, posteriormente deben de solicitar una certificado 
de disponibilidad presupuestal y un certificado de Banco de Proyectos que garantice 
que este projecto esta alineado con las metas del Plan de Desarrollo y que esta 
registrado en el banco de la entidad. Posteriormente se asigna un interventor que 
acompañe el proceso por parte del área encargada. 
5. No se define Project Charter para iniciar un proyecto. 
6. Si se realizan cierres de proyectos, aunque estos no se hacen bajo alguna metodología 
de proyectos en especial, al finalizar la ejecución del mismo el interventor debe de 
certificar la terminación de este acorde con la pactado contractualmente y a través de un 
formato de liquidación y terminación del contrato se da por aceptado y terminado. 
7. No se cuenta con este archivo de lecciones aprendidas y en la actualidad no se captura 
esta información. 
8. Algunos de los funcionarios de la Gobernación han hecho parte de programas de 
formación, de los cuales se puede mencionar que se ha encontrado el tema de 
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proyectos, pero no funciona como un programa dentro de la Administración 
Departamental. 
9. El Banco de Proyectos apoya esta evaluación, aunque es cada una de las áreas las que 
deben de realizar la correspondiente evaluación técnica y financiera.  
10. El Banco de Proyectos tiene dentro de sus responsabilidades hacer seguimiento a los 
avances del Plan de Desarrollo, motivo por el cual de manera periódica se visita cada 
una de las Secretarías de Despacho y se les solicita diligenciar formatos de 
seguimiento, sobre los cuales se determina los avances en cada una de las metas 
establecidas en los planes de acción del año. 
11. En la respuesta anterior se detalla el seguimiento del Plan de Desarrollo, pero 
manifiestan que ha nivel de proyectos no se hace seguimiento ni acompañamiento. 
12. Si hay compromiso, aunque por los periodos de los gobernantes en los últimos años no 
se ha podido concretar la creación del área dentro de la estructura de la Gobernación. 
13. Se hacen reuniones trimestrales de seguimiento pero de los avances en las metas del 
Plan de Desarrollo. 
14.  Contamos con un software básico para esta tarea que indica solo avances en materia de 
Plan de Desarrollo. 
15. Si estaríamos dispuestos a implementar una metodología para la gestión de proyectos, 
aunque esta decisión no está en el coordinador del Banco sino en el Gobernador.  
